Informe de Revisión de Sprint - Proyecto Residencial Los Robles

Fecha: [09/02/24]

Responsable: [Brian Gael Lopez Cadena]

1. Avances de los Sprints

Sprint 1: Implementación de Notificaciones y Pagos

Completado:

- o Diseño del sistema de notificaciones (correo y SMS).
- Desarrollo del módulo de registro de pagos.
- o Integración del backend con la base de datos.

• Pendiente:

- Pruebas de validación con datos reales.
- Ajustes en la interfaz según retroalimentación inicial.

2. Ajustes Realizados

Sprint 1:

- Se optimizó el sistema de envío de notificaciones para evitar spam.
- Se añadió un log de actividad para mejorar el seguimiento de pagos.
- Se amplió la compatibilidad para distintos formatos de pago.

Conclusión: Los avances han sido significativos, aunque quedan pendientes ajustes en la interfaz y pruebas finales antes del despliegue. Se recomienda priorizar la optimización del módulo de reports.

Liga de github: https://github.com/Kaz-gif/Documentacion.git

