Informe de Revisión de Sprint - Proyecto Residencial Los Robles

Fecha: [10/02/24]

Responsable: [Brian Gael Lopez Cadena]

1. Avances de los Sprints

Sprint 2: Desarrollo del Módulo de Reportes e Incidencias

Completado:

- o Implementación del formulario para reportar incidencias.
- o Creación del módulo de reportes de morosidad.
- Integración de datos con la plataforma de pagos.

• Pendiente:

- o Mejorar la visualización de reportes.
- Pruebas de generación de informes automáticos.

2. Ajustes Realizados

Sprint 2:

- Se reestructuró el diseño del módulo de reportes para mejorar la usabilidad.
- Se implementó una opción de filtros en los reportes de incidencias.
- Se ajustó la base de datos para optimizar consultas más rápidas.

Conclusión: Los avances han sido significativos, aunque quedan pendientes ajustes en la interfaz y pruebas finales antes del despliegue. Se recomienda priorizar la optimización del módulo de reports.

Liga de github: https://github.com/Kaz-gif/Documentacion.git

